



УКРАЇНА

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ**

пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, тел. (057) 702-10-16, факс (057) 702-10-13  
e-mail: [info@nure.ua](mailto:info@nure.ua) web-сайт: <http://nure.ua>

24.06.2020 № 48.03/02-337  
на № \_\_\_\_\_

Заступнику Міністра освіти і науки  
України  
Стадному Є. А.

На запит №1/11-3859 від 09.06.2020 р. щодо звітності за результатами піврічного моніторингу проєктів міжнародної технічної допомоги відповідно до постанови КМУ №153 від 15.02.2002 р. надсилаємо звітні документи про стан впровадження проєкту «Академічна протидія гібридним загрозам» (№610133-ЕРР-1-2019-1-FI-ЕРРКА2-СВНЕ-JP), який фінансується програмою ЄС Еразмус+ КА2 «Розбудова потенціалу вищої освіти».

- Додатки: 1. Результати піврічного моніторингу на 3 арк.;
2. Підсумковий звіт про досягнуті результати реалізації проєкту на 3 арк.

З повагою,  
Ректор

В.В. Семенець

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного піврічного моніторингу**  
**проєкту Академічна протидія гібридним загрозам**  
**(610133-ЕРР-1-2019-1-FI-ЕРРКА2-СВНЕ-JP)**

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2020 – 30.06.2020
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Університет Ювяскюля, Фінляндія
Реципієнт	Харківський національний університет радіоелектроніки, Український католицький університет, Державний університет інфраструктури та технологій, Національний університет «Острозька Академія», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов
Бенефіціар	Міністерство освіти і науки України
Номер реєстраційної картки проєкту	-
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	15.11.2019 – 14.11.2022 - запланована 26.11.2019 – 14.11.2022 – фактична (з дати підписання Грантової угоди ЕАСЕА)
Кошторисна вартість	721 065,00 €
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	Не передбачено
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перенос розкладу тренінгів на невизначений термін до повного відновлення роботи університетів (українських і європейських);</li> <li>- Внесені зміни до календарного плану у зв'язку із карантинними обмеженнями;</li> <li>- Робочий пакет 1 «Підготовка» завершений;</li> <li>- Розпочата робота над створенням міжгалузевої спільноти з протидії гібридним загрозам WARN за</li> </ul>


	рекомендацією ЕАСЕА	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		
Проблемні питання	Протириччя між вимогами до закупівлі обладнання грантодавчого Агентства ЕАСЕА і національним законодавством щодо публічних закупівель бюджетними установами.	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Актуалізований аналіз стану викликів у сфері безпеки в галузях реалізації проекту;  Підготовлений персонал українських ЗВО в питаннях якості реалізації проектів з розбудови потенціалу вищої освіти програми Еразмус+ в Україні та особливостей розробки навчальних програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства.	Аналітичний звіт щодо стану викликів у сфері безпеки в галузях реалізації проекту – результат РП1 прийнятий Комісією з забезпечення якості проекту і викладений в репозиторій проектного вебсайту;  92 особи пройшли тренінг з розробки навчальних програм і отримали Сертифікати проекту і НЕО в Україні	Аналітичний звіт щодо стану викликів у сфері безпеки в галузях реалізації проекту – результат РП1 прийнятий Комісією з забезпечення якості проекту і викладений в репозиторій проектного вебсайту;  92 особи пройшли тренінг з розробки навчальних програм і отримали Сертифікати проекту і НЕО в Україні
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	Виконані в повному обсязі на поточне півріччя	
Зобов'язання виконавця:	Виконані в повному обсязі на поточне півріччя	
<b>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</b>		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)

проект (програму)		
Підвищення обізнаності суспільства щодо протидії гібридним загрозам за допомогою академічних засобів в 7 галузях освіти.	-	В умовах карантинних обмежень розпочата робота зі створення WARN-спільноти через встановлення діалогу між різними стейкхолдерами, а саме: проведені онлайн конференції за участі студентів і молодих науковців з метою налагодження співпраці між студентами та викладачами в галузі досліджень стійкості суспільства з протидії гібридним загрозам
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	На сайті проекту <a href="https://warn-erasmus.eu/">https://warn-erasmus.eu/</a>	
Поширення результатів	На сайтах бенефіціара, реципієнтів, в соціальних мережах	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Реципієнти підготували свої фінансові відділи для роботи з грантом програми Еразмус+ СВНЕ; готують пропозиції для зміни нормативної бази для впровадження освіти дорослих	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	


Відповідальна особа



Керівник реципієнта

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.В. Гришко  
(ініціали та прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.В. Семенець  
(ініціали та прізвище)

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**  
**про досягнуті результати реалізації проекту (програми)**  
**Академічна протидія гібридним загрозам**  
**(610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-SVNE-JP)**

1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Університет Ювяскюля, Фінляндія
Реципієнт	Харківський національний університет радіоелектроніки, Український католицький університет, Державний університет інфраструктури та технологій, Національний університет «Острозька Академія», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов
Бенефіціар	Міністерство освіти і науки України
Номер реєстраційної картки проекту	-
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	15.11.2019 – 14.11.2022 - запланована 26.11.2019 – 14.11.2022 – фактична (з дати підписання Грантової угоди EACEA)
Кошторисна вартість	721 065,00 €
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Не передбачено
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) (за наявності), у тому числі за категоріями:	8830 Євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	6790 Євро – відрядження і проживання українських членів консорціуму,


	2040 Євро - адміністративні витрати на організацію установчої наради за проектом	
Проблемні питання	Протиріччя між вимогами до закупівлі обладнання грантодавчого Агентства і рамками національного законодавства до публічних закупівель бюджетними установами.	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати	Фактичні результати
Актуалізований аналіз стану викликів у сфері безпеки в галузях реалізації проекту;  Підготовлений персонал українських ЗВО в питаннях якості реалізації проектів з розбудови потенціалу вищої освіти програми Еразмус+ в Україні та особливостей розробки навчальних програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства.	Аналітичний звіт щодо стану викликів у сфері безпеки в галузях реалізації проекту – результат РП1 прийнятий Комісією з забезпечення якості проекту і викладений в репозиторій проектного вебсайту;  92 особи пройшли тренінг з розробки навчальних програм і отримали Сертифікати проекту і НЕО в Україні	Аналітичний звіт щодо стану викликів у сфері безпеки в галузях реалізації проекту – результат РП1 прийнятий Комісією з забезпечення якості проекту і викладений в репозиторій проектного вебсайту;  92 особи пройшли тренінг з розробки навчальних програм і отримали Сертифікати проекту і НЕО в Україні
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань	
Зобов'язання донора:	Виконані в повному обсязі на поточне півріччя	
Зобов'язання виконавця:	Виконані в повному обсязі на поточне півріччя	
<b>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</b>		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Підвищення обізнаності суспільства щодо протидії гібридним загрозам за допомогою академічних засобів в 7 галузях освіти.	-	В умовах карантинних обмежень розпочата робота зі створення WARN-спільноти через встановлення діалогу між різними стейкхолдерами, а саме: проведені онлайн конференції за участі студентів і молодих

		науковців з метою налагодження співпраці між студентами та викладачами в галузі досліджень стійкості суспільства з протидії гібридним загрозам
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	На сайті проекту <a href="https://warn-erasmus.eu/">https://warn-erasmus.eu/</a>	
Поширення результатів	На сайтах бенефіціара, реципієнтів, в соціальних мережах	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Реципієнти підготували свої фінансові відділи для роботи з грантом програми Еразмус+ СВНЕ; готують пропозиції для зміни нормативної бази для впровадження освіти дорослих	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	


Відповідальна особа



Керівник реципієнта

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.В. Гришко  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.В. Семенець  
 (ініціали та прізвище)